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第一章 計畫緣起 

海洋廢棄物由聯合國環境規劃署（UNEP）定義為「遭人為處置、丟棄、或遺

棄進入海岸或海洋環境的任何持久性、人造或加工的固體」，為近年來全球所關

注之重大海洋保育議題。全球每年約有 800 萬噸塑膠進入海洋，相當於每分鐘把

一輛垃圾車的塑料倒進海裡，其污染程度之嚴重，預計到 2050 年，海洋中的塑

料重量可能超過魚類；造成社會、經濟與生態各層面實質重大損失，其中對於特

定海洋生物類群（海龜、海鳥與海洋哺乳類）之生存威脅最為嚴重。  

海洋垃圾除了有礙觀瞻，也進入食物鏈危及生態，影響人類的健康。海龜、

海鳥、鯨豚誤食塑料垃圾致死已不是新聞。塑料垃圾因日晒裂解，隨洋流四處漂

移，聚集形成五大洋的垃圾渦流區，其規模與美國土一樣大，宛如新大陸，泡在

海面的塑料微粒被形容為 “塑料濃湯 ”，科學家證實塑料毒素已進入魚體。  

環保署與漁業署討論建立漁網回收機制，並透過補助機制，鼓勵養殖用泡沫

塑料改為可重復利用之材質，減少廢棄漁網和泡沫塑料。基隆市已經先行推動漁

具實名制，漁網上面都要署名，將進一步觀察基隆試辦情況，來考慮是否擴大實

施。  

除了源頭減量，環保署也請水利單位評估於垃圾較多的河川中游攔截垃圾；

而在擴大淨灘部分，將投入人力到非淨灘熱點的海岸淨灘。  

目前已有多個縣市政府與漁會組成環保艦隊，不定期配合出海拖回廢棄漁具

等海漂垃圾，但因數量太多，多數縣市皆對於海洋垃圾感到困擾。  

臺灣本土和離島受大陸沿岸流、黑潮和季風影響，成為東亞與南亞海漂物質

的攔截區域，每年隨洋流漂至臺灣本島及 3 個離島縣市之垃圾量不計其數，影響

海洋生態環境及各地水上遊憩活動品質。海洋垃圾之非資源回收垃圾比率高達九

成，清理後尚須付出清運及焚化處理等費用，也凸顯海洋垃圾問題的急迫性。  

為解決海洋垃圾問題，海洋委員會海洋保育署透過執行「臺灣海域之海漂（底）

廢棄物清除計畫」，配合「向海致敬」政策，針對海漂（底）廢棄物清理制定「定

時清、立即清、緊急清」 3 大政策，以臺灣本島或各離島之海域執行海漂（底）

廢棄物清除作業，為各縣市表率，達海洋廢棄物治理目的。   
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第二章 工作項目 

本計畫執行期程自簽約日起至 110 年 12 月 31 日止，執行期程為 12 個月。本計畫辦理工

作項目如下： 

壹、 自決標次日起 15 日內，提送本計畫工作執行規劃書 5 份，其內容應包含清除作業規

劃（含清除範圍、周遭環境、出入水點、清理方式、參與人員名單、分工事項及使用機具

設備種類等）等，並應評估指定清除海域之現行法令及技術環境限制因子，因地制宜規劃

妥當適宜之清除作業方式，送請海保署審查同意後，始得執行。 

貳、 執行海漂（底）廢棄物清除，內容如下： 

一、海保署指定或接獲民眾通報或其他緊急突發情況時，於海象允許情況至指定海域（臺

灣本島或各離島海域）執行海漂（底）廢棄物清除作業至少 60 趟次（含）以上（其

中至少 5 趟次規劃試辦以拖網方式清除海漂底垃圾）。作業當日需於岸上清點人數，

辦理簽到、保險、安全守則與切結書簽章。 

二、每次海漂（底）廢棄物清除需進行海域廢棄物種類、重量統計、清除位置（GPS 定位

座標），主要分類包括廢棄漁網（具）、塑膠製品、鐵鋁罐及其他大型垃圾等。 

三、倘該趟次規劃為人力潛水方式清除，潛水作業編組人員及作業安全要求應符合「異常

氣壓危害預防標準」，潛水人員需領有合格有效之職業潛水證照，並具有潛水清除廢

棄物作業之工作經驗 1 年以上，並依法配置符合有效資格之潛水作業主管及救援潛水

員負責作業全般執行及戒護待命，確保安全無虞。海上作業載具應依潛水作業需求配

置適當作業平台為宜，平台需建置輕型起重設備，並有足夠空間支應潛水作業安全執

行及放置清除垃圾，每趟次潛水作業至少 5 名潛水人員，平均每人次水下作業時間不

得少於約 2 支氣瓶之潛水時間。 

四、倘該趟次規劃為拖網方式試辦清除，可與當地拖網漁船船隊或環保艦隊合作，原則上

船隻以低速進行，每趟次下網次數不得少於 5 次，每次下網時間不得少於 30 分鐘。 

五、廠商應依「租用漁船從事水產資源海洋環境調查研究及漁業管理措施」第 11、13 點

規定辦理，並應取得所在地方縣市政府核准函備查。 

六、倘執行不足指定數量則以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際執行數量

給付。 

參、 海漂（底）廢棄物後續清除處理： 

一、廠商應採適當措施確保海漂（底）廢棄物均可符合焚化廠之進廠標準，並需於每次清

運海漂（底）廢棄物至焚化廠前 15 日提送委託合格之廢棄物清除公司之公司登記證

明文件或商業登記證明文件、乙級（含）以上廢棄物清除許可證、簽訂委託清除契約

等資料至海保署備查後，始得執行。 

二、清除之海漂（底）廢棄物依狀態分類統計，廠商進行清除作業時，不得有違反廢棄物

清理法或其他法令規定之情事。倘有發生違反相關法令規定，廠商應自行承擔與負責。 
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肆、 倘契約價金至 110 年 10 月 15 日止，仍未執行完畢，海保署得將未執行金額變更調

整分配至本契約之海漂（底）廢棄物清除或海漂（底）廢棄物後續清除處理等工作項

目，廠商不得拒絕。 

伍、 其他配合執行事項： 

一、辦理人員清除作業相關保險項目，並視執行區域需求租賃海漂底垃圾清理相關設備，

如氣瓶、水底攝（錄）影相機、租船費（船隻規模視執行區域而定）、空壓機設備、

貨車或吊卡車、網袋、拖網設備、浮力袋、刀具、手套、潛水裝備等工具雜項設備之

費用。 

二、倘執行各離島海漂底垃圾清理作業，視執行區域需求支付垃圾清運船務運費等相關所

需費用。 

三、執行期間海保署得派員參與清除作業。 

四、海漂（底）廢棄物清除處理成果提交： 

（一） 第一階段實際執行清除成果提交內容資料如下： 

1. 執行期間於決標日起至 110 年 6 月 30 日止。 

2. 海漂（底）廢棄物清除處理執行成果，應依海保署指定要求提供清除成果報

告。成果報告內容需包括每日出勤人員工作日誌【應含每日工作內容，如：

出勤名冊（需本人簽到、簽退）、日期、水溫、深度、定位座標及清除成果

（主要分類包括廢棄漁網（具）、塑膠製品、鐵鋁罐及其他大型垃圾）】、廢

棄物清理證明文件（如：隨車證明文件、遞送三聯單、磅單或妥善處理證明

文件）、每日進出港紀錄表（需海巡機關核章確認）、每趟次船舶編號等。 

3. 海漂（底）廢棄物清除成果提交，需包括照片及影片，照片需轉成電子檔（影

像尺寸 1920*1200 像素以上，JPG 檔），需包括岸上整備、水下清除（清除

前後對照）及廢棄物處理等作業情形，並應製作成影片，拍攝影片

（.avi、.wmv、.mov 或.mp4 規格）應製作 5 分鐘精華版及至少 30 分鐘之海

漂（底）廢棄物清除成果完整版，拷貝成光碟片提交。 

（二） 完整實際執行清除成果提交內容資料如下： 

1. 執行期間於決標日起至 110 年 12 月 31 日止。 

2. 海漂（底）廢棄物清除處理執行成果，應依海保署指定要求提供清除成果報

告。成果報告內容需包括每日出勤人員工作日誌【應含每日工作內容，如：

出勤名冊（需本人簽到、簽退）、日期、水溫、深度、定位座標及清除成果

（主要分類包括廢棄漁網（具）、塑膠製品、鐵鋁罐及其他大型垃圾）】、廢

棄物清理證明文件（如：隨車證明文件、遞送三聯單、磅單或妥善處理證明

文件）、每日進出港紀錄表（需海巡機關核章確認） 、每趟次船舶編號等。 

3. 海漂（底）廢棄物清除成果提交，需包括照片及影片，照片需轉成電子檔（影

像尺寸 1920*1200 像素以上，JPG 檔），需包括岸上整備、水下清除（清除

前後對照）及廢棄物處理等作業情形，並應製作成影片，拍攝影片

（.avi、.wmv、.mov 或.mp4 規格）應製作 5 分鐘精華版及至少 30 分鐘之海

漂（底）廢棄物清除成果完整版，拷貝成光碟片提交。 
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五、海保署為配合政府綠色採購推動，本案為海保署之綠色採購勞務案件；廠商投標如依

招標規定於服務建議書（企劃書）「承諾契約金額之 1%採購綠色產品於環保署綠色生

活資訊網完成申報」，其得標後履約應優先採購（用）具環保標章、第二類環保標章、

節能標章、省水標章、綠建材標章、減碳標籤、台灣木材標章及國外標章之產品或服

務（本案履約過程中所發生之綠色採購金額均屬之），並至「民間企業及團體綠色採

購申報平臺」申報政府機關標案之綠色採購金額；詳細說明請參閱招標文件「得標廠

商配合綠色採購作業資料」附件。  
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第三章 計畫目標 

表 1  110 年度台灣海域之海漂（底）廢棄物清除預定熱點規劃表 

110 年度台灣海域之海漂（底）廢棄物清除預定熱點規劃表 

序

號 
執行地點 

座標緯度

（WGS84） 

座標經度

（WGS84） 

水深

（m） 
垃圾說明 

預

計

趟

次 

預計

使用

次數 

預計海

廢物清

除重量

（噸） 

1 

宜蘭蘇澳

外海蓮花

礁龜山島 

視船長通報

地點進行作

業 

10 10 
船長通報地點

進行作業 
10 10 

視海廢

實際狀

況而定 

2 

龍洞峽灣

岬（近薰

衣草森

林）、貢寮

外海 

25.151583 121.785167 15 民眾緊急通報 10 10 

視海廢

實際狀

況而定 

3 桃園觀新  

25.00890 121.01621 6 鐵製品、網繩 2  

視海廢

實際狀

況而定 

25.00839 121.01607 14 網繩 2  

25.00765 121.01146 11 大鐵錨 2  

24.99273 120.99264 17 大鐵錨 2  

24.96565 120.99842 7 網繩 2 10 

4 
桃園新屋

溪口外海 
109 年媒體報導排名 3 10 10 

視海廢

實際狀

況而定 

5 彰濱地區 

24.1706 120.37370 22 多處漁網 2  

視海廢

實際狀

況而定 

24.17581 120.37471 21 
多處漁網、大

鐵錨 
2  

24.17554 120.37399 18 多處漁網 2  

24.09371 120.32468 21 多處漁網 2  

24.12341 120.31675 26 漁網 2 10 

6 
彰化烏溪

口外海 
109 年媒體報導排名 1 10 10 

視海廢

實際狀

況而定 

7 
彰化線西

水道外海 
109 年媒體報導排名 2 10 10 

視海廢

實際狀
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況而定 

8 
新北淡水

河口外海 
109 年媒體報導排名 5 10 10 

視海廢

實際狀

況而定 

9 
屏東海生

館 

21.95034 120.75628 7 
大型鐵件、鋼

瓶 
2  

視海廢

實際狀

況而定 

21.95398 120.76862 7 釣魚線 2  

21.92852 120.74415 8 繩子、釣魚線 2  

22.04674 120.69427 10 釣魚線、繩子 2  

22.08233 120.69583 13 

釣魚線、漁

網、繩子、

錨、廢棄綁帶 

2  

21.93353 120.71374 7 釣魚線、繩子 2  

21.92873 120.74437 6 釣魚線 2 14 

10 

執行台灣

本島北、

中、南、

東部周邊

海域之海

底垃圾調

查 

北：   

視海廢

實際狀

況而定 

中：   

南：   

東：   

11 

貴署臨時

指定之海

域 

視指定地點進行作業   

視海廢

實際狀

況而定 

12 
民眾緊急

通報 
視通報地點進行作業   

視海廢

實際狀

況而定 

13 
彰化濁水

溪口外海 
109 年媒體報導排名 6 10 10 

視海廢

實際狀

況而定 

14 
嘉義八掌

溪口外海 
109 年媒體報導排名 7 10 10 

視海廢

實際狀

況而定 

  共計  114  
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註 1：上開地點將依執行順序進行，並依實際執行數量（出勤人數、出海趟次、租船天數、

氣瓶使用 數量、空壓機、打撈網具等）申請給付。 

註 2：如接獲民眾緊急通報或貴署緊急指定地點，尚未執行之地點將依序往後順延。 

註 3：本計畫將依實際執行數量及履約標的之契約價金餘額，視實際需求配合調整。 

註 4：上開執行地點將視周遭環境，調派船隻，若無使用船隻，以人力背負氣瓶方式作業。 

壹、 其他事項 

一、110 年度台灣海域之海漂（底）廢棄物清除預定熱點規劃表之 9 屏東海生館，因工

研院調查海廢量較少，爰將作業地更改為海廢量較多之地點，如澎湖小門及新北市

貢寮等地區（詳如第五章捌、）。  
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貳、 實際執行進度 

一、110 年 4 月 6 日至 110 年 4 月 10 日，本公司於宜蘭蘇澳外海作業，共計 9 趟次，使

用氣瓶數量共 85 瓶，廢棄物清理噸數共 6.257 噸。 

二、110 年 4 月 30 日至 110 年 5 月 3 日，本公司於桃園觀新外海作業，共計 8 趟次，使

用氣瓶數量共 80 瓶，廢棄物清理噸數共 2.513 噸，原定計畫作業區域為龍洞峽灣

岬，但因海象不佳，爰調整至桃園觀新先行作業（詳如第五章伍、）。 

三、110 年 5 月 10 日至 110 年 5 月 14 日，本公司於貢寮龍洞外海作業，共計 10 趟次，

使用氣瓶數量共 100 瓶，廢棄物清理噸數共 8.5628 噸。 

四、110 年 5 月 20 日至 110 年 5 月 24 日，本公司於彰化彰濱外海作業，共計 10 趟次，

使用氣瓶數量共 100 瓶，廢棄物清理噸數共 10.718 噸。 

五、110 年 6 月 14 日至 110 年 6 月 18 日，本公司前往貢寮外海做第二次作業，共計 10

趟次，使用氣瓶數量共 100 瓶，廢棄物清理噸數共 9.409 噸。 

六、110 年 7 月 25 日至 7 月 27 日及 7 月 29 日至 7 月 30，本公司於碧砂漁港至瑞芳海域

清除烟花颱風海漂廢棄物，共計 5 趟次，廢棄物清理噸數共 3.392 噸。 

七、110 年 8 月 21 日至 8 月 22 日及 9 月 9 日，本公司於觀新海域做拖網測試，共計 5

趟次，使用氣瓶數量共 50 瓶，廢棄物清理噸數共 0.164 噸。 

八、110 年 8 月 23 日至 8 月 30 日，本公司於澎湖小門作業，共計 11 趟次，使用氣瓶數

量共 100 瓶，廢棄物清理噸數共 5.991 噸。 

九、110 年 8 月 31 日至 9 月 1 日，屏東漁會向海保署申請協助處理海廢事宜，科長請本

公司協助處理於枋寮區鋼鐵人工漁礁作業，廢棄物清理噸數共 0.2 噸。 
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第四章 海洋廢棄物清除作業進度 

 

工作項目 數量 合約數量 單位 說明 

海

漂

（

底

）

廢

棄

物

清

除 

租船費用 42 60 趟次 
視執行清除區域需求得分別編列適用船隻（

如漁船CT1~CT3）費用 

潛水清除作業出勤

費用 
63 55 趟次 

包含潛水作業人員裝備、行前安全講習等相

關費用 

垃圾吊掛及陸上載

運費用 
35 60 趟次 

打撈海漂底垃圾使用吊卡車、陸上貨車載運

等相關費用 

氣瓶、空壓機及附

屬設備費用 
62 55 趟次 

視執行清除區域需求得選用水下背負氣瓶或

水面供氣用調節器完成潛水清除作業 

拖網及附屬設備及

場址勘查費用 
5 5 趟次 

含執行拖網清除區域場址前期勘查、拖網及

附屬設備費用 

水下攝錄影器材、

GPS定位、工具耗材

等費用 

62 60 趟次 

水下攝錄影器材、GPS定位、工具耗材（如網

袋、浮力袋、刀具、手套等）等工具雜項設備

之費用 

印刷、影片製作及

郵電費用 
10.5 10.5 月 

工作執行規劃書及清除成果報告（第一階段、

完整之執行成果、修訂稿等）之印製費、影片

製作、文具用品、電話費、郵資等費用 

保險費用 10.5 10.5 月 
雇主意外責任險、專業責任險及相關勞健保

費用 

行政費用 1 1 式 
聘僱救援潛水員於船上戒護、聘僱拖網作業

船上人員等相關行政費用 
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海 

海漂

（底

）廢

棄物

後續

處裡

清除 

廢棄物清理費用 1 1 式 
包含採適當措施確保廢棄物均可符需焚化廠

之進廠標準及焚化進 廠處理等相關費用 

離島清運船務費用 1 1 式 
離島倘無廢棄物處理設施需轉運回臺焚化處

理 
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第五章 海洋廢棄物清除作業成果 

海保署指定或接獲民眾通報或其他緊急突發情況時，於海象允許情況至指定海域（臺灣本島或各離島海域）執

行海漂（底）廢棄物清除作業至少 60 趟次（含）以上（其中至少 5 趟次規劃試辦以拖網方式清除海漂底垃圾）。作

業當日需於岸上清點人數，辦理簽到、保險、安全守則與切結書簽章。  

每次海漂（底）廢棄物清除需進行海域廢棄物種類、重量統計、清除位置（GPS 定位座標），主要分類包括廢

棄漁網（具）、塑膠製品、鐵鋁罐及其他大型垃圾等。並應依「租用漁船從事水產資源海洋環境調查研究及漁業管

理措施」第 11、 13 點規定辦理，並應取得所在地方縣市政府核准函備查。  
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表 2  「110 年度臺灣海域之海漂（底）廢棄物清除計畫」完整實際執行統計表 

執行地點 宜蘭蘇澳 桃園觀新 貢寮龍洞 彰化彰濱 
貢寮 

第 2 次作業 
煙花颱風 新屋溪口拖網 澎湖小門 屏東漁會 

累計 

執行日期 4/6~4/10 4/30~5/3 5/10~5/14 5/20~5/24 6/14~6/18 
7/25~7/27、

7/29~7/30 
8/21~8/22 8/26~8/30 8/31~9/1 

趟次 9 8 10 10 10 5 5 10 2 69 

租船趟次 5 4 5 5 5 8 3 5 2 42 

潛水清除作業

出勤趟次 
9 8 10 10 10 0 6 10 0 63 

垃圾吊掛及陸

上載運趟次 
5 4 5 5 5 3 3 5 0 35 

氣瓶、空壓機

及附屬設備使

用趟次 

9 8 10 10 10 0 5 10 0 62 

拖網及附屬設

備及場址勘查

費用 

0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

水下攝錄影器

材、GPS 定

位、工具耗材

等費用 

9 8 10 10 10 3 5 10 0 65 

廢棄物清理噸

數 
6.257 2.513 8.5628 10.718 9.409 3.392 0.164 5.991 0.2 47.2068 



110 年度臺灣海域之海漂（底）廢棄物清除計畫完整實際執行清除成果年度報告 

17 

永力海洋工程有限公司 

 

 

 

表 3  完整實際清除成果統計表 

序號  執行時間  執行地點  執行趟次  

約略清除

量（噸）  

1 110/4/6~110/4/10  宜蘭蘇澳  9 6.257  

2 110/4/30~110/5/3  桃園觀新  8 2.513  

3 110/5/10~110/5/14  貢寮龍洞  10 8.5628 

4 110/5/20~110/5/24  彰化彰濱  10 10.718 

5 110/6/14~110/6/18  貢寮第二次作業  10 9.409 

6 

110/07/25~110/07/27、

110/07/29~110/07/30  

烟花颱風  5 3.392 

7 

110/08/21~110/08/22、

110/09/09 

新屋溪口拖網  5 0.164 

8 110/08/26~110/08/30  澎湖小門  10 5.991 

9 110/08/31~110/09/01  屏東漁會  2 0.2 

總計  69 47.2068 

備註：詳情請見附件七  
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表 4  110 年度臺灣海域之海漂（底）廢棄物清除計畫統計表 

 

永力海工-110 年度台灣海域之海漂(底)廢棄物清除計畫統計表 

施工地點 宜蘭蘇澳 桃園觀新 新北貢寮 彰化彰濱 貢寮 2 烟花颱風 新屋溪口拖網 澎湖小門 屏東漁會 合計 

數量 件 件 件 件 件 件 件 件 件   

鐵練(籠) 0 0.057 0 0.015 0 0 0 0 0 0.072 

錨 0 0.035 0.085 0.185 0.35 0 0 0.605 0 1.26 

寶特瓶 0 0 0.0003 0 0 0.007 0 0 0 0.0073 

鋁罐 0 0 0.0005 0 0 0 0 0 0 0.0005 

玻璃瓶 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0.05 

廢棄輪胎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

保麗龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

漁網 6.257 2.327 8.361 10.516 8.839 0 0 4.997 0.2 41.497 

繩索 0 0 0.054 0 0 0 0 0 0 0.054 

樹幹 0 0.036 0.035 0 0.08 0 0 0 0 0.151 

垃圾 0 0.058 0.027 0.002 0.14 3.335 0.164 0.014 0 3.74 

可回收重量 0 0.057 0.0858 0.2 0.35 0 0 0 0 0.6928 

不可回收重量 6.257 2.456 8.477 10.718 9.059 3.392 0.164 5.991 0.2 46.714 

預估重量(公斤) 6.257 2.513 8.5628 10.718 9.409 3.392 0.164 5.991 0.2 47.2068 

備註                     


