

內政部辦理小規模試行實施作業時程圖

年期／月份 工作項目	109 年								110 年						
	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
軟體系統開發、建置、測試、驗收及硬體交貨、安裝、驗收、環境建置		■													
訂定「新一代國民身分證全面換發作業小規模試行計畫」	■														
訂定 110 年全面換發國民身分證索引名冊等表單	■														
全面換證作業流程小規模試行種籽人員教育訓練講習							■								
透過網站、視訊牆、跑馬燈或臉書等多元管道加強宣導小規模試行全面換證								■							
函請各機關協助宣導全面換發作業小規模試行作業								■							
製作影片於媒體播放、地方電臺及網路媒體加強宣導小規模試行作業								■							
其他協調、聯繫相關事宜	■														