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壹、 計畫概要 

一、計畫緣起： 

金門縣四面環海，且位於福建省東南方的九龍江口、廈門

港灣外，每年約有400公噸的海漂垃圾隨著海流和風向漂至金門

海岸，嚴重影響金門海岸環境，其中大陸福建省沿海養殖業者

大量利用發泡保麗龍進行養殖，每逢大雨或颱風過後更不斷湧

入金門，造成本縣海岸線處處可見，也曾於颱風後舉行擴大淨

灘活動一次清除約10公噸的海廢保麗龍，近年更已經累積至100

公噸以上，因為海廢保麗龍體積龐大、重量極輕，清除十分不

易，且其表面有塑膠網包覆著及海蚵附著十分髒亂、內含水份

及鹽分，處理上更加困難，目前本縣清理上岸的海廢保麗龍皆

僅能暫置在大洋掩埋場。 

二、計畫年期： 

109年7月-109年11月 

三、主辦單位： 

四、協辦單位： 

五、總計畫經費：1,700,000 元 

六、經費來源： 

(一) 中央款：1,700,000 元 

(二) 地方配合款：0 元 

(三) 其他：0 元 

七、計畫目標： 

109年7月至11月辦理海廢保麗龍再利用預計可處理15公
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噸。 

八、計畫內容概述： 

為有效解決金門縣海廢保麗龍問題，金門縣環境保護局

積極與「光寶科技股份有限公司」及「齊輝環保科技有限公

司」接洽、討論如何導入「更有效率」、「更永續」的方式

處理難解的海廢保麗龍，終於促成「海廢保麗龍減容貨櫃」

的誕生，亦是「全球首創」可現地溶解、大幅縮減海廢保麗

龍運輸容積達九成的貨櫃，並可大量節省人力與時間成本。 

減容貨櫃是利用溶劑溶解原理將保麗龍溶解於溶劑，利

用混煉提取技術將塑膠分離，並透過工研院改質技術改質後

製成再生塑料，再交由光寶科技製造成鍵盤與滑鼠產品，建

立循環經濟模式。 
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貳、 重點工作項目 

一、 工作項目及經費： 

工作項目 經費(元) 概述 

1. 溶劑及運輸 415,000 1. 含補充備用溶劑、海陸往返運輸及淬

取已溶解之廢保麗龍等費用。 

2. 決標單價26,250元/桶*16桶(處理桶

數)，合計420,000元。另因109年10月

及11月報告書分別逾期3日及2日，依

契約規定處逾期罰款計5,000元，故支

付廠商金額為415,000元。 

2. 物品 
163,260 購買網袋1,200個、一噸桶10個及回收袋

3,608個。 

3.臨時人員酬金 384,927 支應4名臨時工109年9-11月薪資。 

總計 963,187  

參、 重要成果及效益分析 

(一) 重要成果說明 

1. 溶解廢保麗龍共7.11噸。 

2. 解決金門縣廢保麗龍堆置及環境衛生等問題。 

3. 提供金門縣當地居民就業機會。 

 
成果目標

與效益 

指標 

(依原核定工作計畫書或新增) 

成果 

(值) 

 

說明 

可量化效益 廢保麗龍處理量 7.11噸 1. 溶解廢保麗龍 

2. 得標廠商收受廢保麗

龍溶劑共16桶 

僱用人數  4人 操作廢保麗能減容貨櫃 

網袋 1,200個 1. 海漂保麗龍裝袋，避

免飛散 

2. 方便稱重 

1噸桶 10個 裝載溶劑 

回收袋 3,608個 早期熱溶保麗龍 

不可量化效益 1. 解決金門縣廢保麗龍堆置及環境衛生等問題。 

2. 提供金門縣當地居民就業機會。 
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 (二) 效益分析(請依原核定工作計畫書檢討執行成效) 

指標項目 單位 
預期成果 

(量) 

實際成果 
(量) 

達成率 
(%) 

備註 

海廢保麗龍回收再利用 噸 15 7.11 47  

肆、 執行中遭遇困難及因應對策 

(一) 遭遇困難 

1. 得標廠商因資金問題，無法於履約期限前提供足夠數量之乙

酸丁脂溶劑。 

2. 溶解之廢保麗龍具浮性及低流動性等問題，即浮於溶劑表面

會減低廢保麗龍與乙酸丁脂溶劑接觸機會，低流動性會造成

不易抽取問題。 

3. 減容貨櫃旋轉刀具軸承功能為將廢保麗龍擠壓入溶劑中，惟

該軸承裝置位置過高，造成僅少量保麗龍擠壓入溶劑並降低

溶解效果。 

4. 金門縣海廢保麗龍易附著砂子、雜草及網袋，必須耗費更多

人力及時間來排出前述問題。 

5. 廠商處理量能偏低且廠房暫置空間不足 (無法同時收受或暫

置本縣及澎湖縣等產源，所提供之廢保麗龍溶劑)。 

(二) 因應對策 

1. 盡速辦理驗收及撥款作業，以期降低得標廠商資金壓力。 

2. 短期以安排人員打撈或刮除已溶解之廢保麗龍，以提高廢保

麗龍與乙酸丁脂溶劑接觸機會及其流動性。 

3. 為提高廢保麗能處理效能，本縣已於109年12月8日邀請「光

寶科技股份有限公司」及「齊輝環保科技有限公司」蒞金，

共同研議提高廢保麗龍處理回收效能，研議結果如后: 

(1) 規劃變更減貨櫃內裝，規劃藉由溶劑循環流動方式增加

溶劑與保麗龍接觸機會。 
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(2) 降低旋轉刀具軸承裝置位置，並利用工具縮小廢保麗龍

體積，以提高溶劑與保麗龍接觸表面積。 

(3) 請廠商重新修訂「標準作業流程(SOP)」，明訂溶劑最

佳化處理量能及空氣污染防制設備(活性碳)更換期程

等。 

(4) 安排人員刮除砂子、雜草及拆除網袋或以裁切方式將保

廢保麗龍含雜質之表面先予切除。 

伍、 未來推動方向與建議 

1. 變更或重新設計減貨容櫃內裝，使提高廢保麗龍溶解效率。 

2. 請「光寶科技股份有限公司」協助輔導「齊輝環保科技有限

公司」，以期加速辦理變更或重新設計減貨容櫃內裝。 

3. 建議延長計畫執行期程，避免廠商無法同時收受多家產源廢

保麗龍溶劑，以致降低廢保麗龍回收再利用效能。 

 
 
 
填報單位：金門縣環境保護局 

 
單位主管：黃杏玲科長 

 
 填報人及連絡電話：蔡定裕(082)336823#807 

 
 填表日期：109 年 12 月 15 日 

 
＊備註：執行機關可視需要增加項目 
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