

海洋委員會海洋保育署非科技計畫
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計畫編號：112 海保-011-綜-A-10
執行期間：112 年 01 月 01 日至 112 年 11 月 30 日



	

委託（補助）機關：海洋委員會海洋保育署
執行單位：宜蘭縣政府
中華民國112年10月2日


壹、計畫概要
1、 計畫緣起：臺灣四面環海，擁有豐富的海洋生態多樣性，除了海上捕撈作業外，更有一 種以大海為養殖場的海洋牧場，是用漁網在海中圍起一個區域，進行海洋生 物的養殖方式。然而近年來海洋環境因為人為及自然因素影響，漸漸改變其 原本的樣貌，生物棲地破壞、環境污染及全球氣候變遷等，爰本計畫規劃透 過生活化知識展示，傳達海洋物種與棲地保護及減塑行動等議題之重要性，並為增加民眾參與感及體驗，規劃打造沈浸式互動氛圍，讓遊客能以海洋生物的視角體驗海洋世界，進而認識各種海洋、漁業的危機與轉機。
2、 計畫年期：112年1月1日至112年11月30日。
3、 主辦單位：宜蘭縣政府。
4、 協辦單位：海洋委員會海洋保育署
5、 總計畫經費：710,000元
6、 經費來源：
(一) 中央款：600,000 元
(二) 地方配合款：110,000 元
7、 計畫目標：配合 2023 宜蘭綠色博覽會活動，以海洋與漁業相關知識推廣展示，帶領民眾瞭解海洋資源友善保育、養殖漁業文化等教育理念，共同推動本縣境內海洋永續發展學識升級。
8、 計畫內容概述：配合 2023 宜蘭綠色博覽會活動，辦理 「2023宜蘭綠色博覽會-海洋館」海洋保育展區軟硬體設計規劃及建置施作，內容以海洋保育推廣教育為主題，運用靜態展示及互動式體驗方式，介紹縣內周遭海域的海洋多樣性、海洋保育及海洋保育類動物、漁業政策等法規，及營造海洋保育區情境，讓遊客了解近代海洋保育的歷程以及展望。


貳、重點工作項目
一、	工作項目及經費：
	工作項目
	經費(元)
	概述

	海洋保育展區建置
	710000
	1. 裝置藝術施作(鷹架工程、主體外觀圍布)工程。
2. 展館室內看板及相關設施佈置與撤場。
3. 互動式展示區設置。


參、重要成果及效益分析
(一)	重要成果說明
1. 蔻蘿王國的外觀以兩個大小圓球帳篷銜接，而為呼應這次的展覽主題 - 珊瑚，在外觀貼上豐富的珊瑚及海洋生物，營造出海底王國的氛圍。展場內部設置多項互動式展示內容，包含海葵打卡牆、環保籤詩等，配合寶箱闖關遊戲，及讓大小朋友可以在寓教於樂的活動及展場中，認識珊瑚的美麗及環境意義。
2. 人流增幅
2023宜蘭綠色博覽會，於112年3月30日至5月14日(共計44天)執行漁業推廣活動，期間參觀人數合計約46萬人次，蔻蘿王國人流量平均約為2,000人次，假日人均流量2,500人次，展期平日為30天，假日為14天，合計流量約10萬人次，較2022宜蘭綠博覽會合計流量約6萬人次，增加流量4萬人次。
3. 活動期間，展館內定期安排針織珊瑚DIY及食魚教育DIY，共40場次。
4. 效益分析(請依原核定工作計畫書檢討執行成效)
	成果目標與效益
	指標
(依原核定工作計畫書或新增)
	成果
(值)
	
說明

	可量化效益
	海洋館參與人次
	100,000人次
	

	
	海洋館成長率(或滿意度)
	40％
	與111年綠博人數相比

	不可量化效益
	遊客回饋
1.	互動多媒體遊戲很有趣，且適合小朋友，並且有教育意義，可以邊玩樂邊了解海洋危機。
2.	環形投影氣氛營造相當壯觀，適合打卡拍照並停留欣賞。
3.	展場內容資訊豐富，讓人了解到許多珊瑚的知識。



肆、執行中遭遇困難及因應對策
1.	展館空間有點擁擠，許多展板必須等其他遊客看完之後才可以觀看，且展館空氣不太流通，太陽太大時容易更悶熱，建議未來加大展館空間及佈館設施使用防熱材質。
2.	闖關活動的獎品想要的遊客很多，數量有點少，建議未來在經費許可下，增加奬品數量。
3.	小部分展板文字於活動開展仍有錯誤，建議由多方校對，降低文字錯誤率。
4.	展區空間擁擠，走道狹小，未來展館規劃，需考慮娃娃車及輪椅使用者通行之便利性及相關無障礙設施建置，建議加大展館空間及設置無障礙設施。

伍、未來推動方向與建議
1.可以考慮建置長年使用的展館，短期建置的外觀成本高且能使用的材料或元素較少。
[bookmark: _GoBack]2.近年來氣候變遷，天氣越來越炎熱，在展館的經費上建議增設空調冷氣的裝置費用。
 3.原物料不停上漲，但經費依然維持往年的平均，希望活動經費上能更充裕，才可提升展場活動的品質。
4.養殖活體珊瑚或生物不建議在戶外場地，展期間天氣炎熱維護及養護成本非常高。
填報單位：宜蘭縣海洋及漁業管理所
單位主管：林芳民所長
填報人及連絡電話：詹婉琦
                 03-9252257#228
填表日期：112年9月23日
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